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         DOLNOŚLĄSKI  WOJEWÓDZKI  URZĄD  PRACY 

                        




                                       Wydział Organizacyjno-Prawny
                               50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54
                            tel. 71 39 74 200   fax 71 39 74 202   e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl


Wrocław, dnia 23 lutego 2015 r.

Zam. Publ. 2/2015

DOZ/EZ/Z.P.2/2540/4/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Wpływ działań PO KL 
w województwie dolnośląskim na podniesienie kompetencji regionalnych zasobów ludzkich, w kontekście upowszechniania i wdrażania idei kształcenia ustawicznego.
WYJAŚNIENIA/ZMIANA NR 2 SIWZ DO ZAM.PUB. NR 2/2015

Zgodnie z art. 38 ust. 1,2,4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 2/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Pytanie: Zamawiający określił ostateczny termin realizacji zamówienia na 15.06.2015 roku. Jednocześnie w części IX SIWZ („Harmonogram badania”) wskazane zostały etapy realizacji zamówienia, których łączny czas wynosi 14 tygodni od dnia podpisania umowy. By możliwe było zachowanie obu wskazanych przez Zamawiającego zakresów czasowych badania podpisanie umowy z Wykonawcą musiałoby nastąpić najpóźniej 9 marca 2015 roku. W przeciwnym razie zachowanie terminu 15.06.2015 roku stałoby w sprzeczności z czasem jaki Zamawiający określił na realizację poszczególnych etapów badania. Innymi słowy, nie byłoby możliwe jednoczesne spełnienie obu określonych przez Zamawiającego zakresów czasowych badania, a tym samym Wykonawca nie miałby możliwości wykorzystania czasu określonego w SIWZ na realizację zamówienia (14 tygodni). Uwzględniając powyższe, uprzejmie prosimy o informację, (1) czy Zamawiający – biorąc pod uwagę wskazane powyżej okoliczności – zobowiązuje się do podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą najpóźniej do 9 marca 2015 roku? Jeśli nie, to (2) czy Zamawiający zobowiązuje się do wydłużenia terminu realizacji zamówienia wskazanego w części XIII SIWZ w takim zakresie, by – po uwzględnieniu faktycznego terminu podpisania umowy – zapewnić realizację zapisów części IX SIWZ nie ograniczając czasu na realizację zamówienia, który został w tej części SIWZ określony przez Zamawiającego? Jeśli nie, to (3) czy Zamawiający zobowiązuje się do skrócenia czasu trwania następujących zadań:- przekazanie Wykonawcy uwag Zamawiającego do raportu (zgodnie z zapisami SIWZ, aktualny czas trwania zadania to 10 dni)- przekazanie Wykonawcy uwag do Zamawiającego do raportu (zgodnie z zapisami SIWZ aktualny czas trwania zadania to 14 dni). W przypadku zobowiązania się Zamawiającego skrócenia czasu trwania ww. zadań (4) prosimy o jednoznaczne i precyzyjne wskazanie o ile dni skrócony zostanie przez Zamawiającego czas trwania ww. zadań.
Jednoznaczne i wiążące zobowiązanie Zamawiającego w odniesieniu do powyższych kwestii jest niezbędne nie tylko dla przygotowania harmonogramu odzwierciedlającego rzeczywisty termin realizacji zamówienia, ale także dla określenia realności wykonania przedmiotowego zamówienia z zachowaniem niezbędnych wymogów rzetelności procedury badawczej i realizacji zamówienia w zakresie odpowiadającym zapisom SIWZ. Jest to tym bardziej istotne, że zgodnie z obecnymi zapisami SIWZ, pomimo iż termin realizacji badania obejmuje 14 tygodni, to w praktyce na realizację wszystkich elementów procesu badawczego oraz opracowanie projektu końcowego Zamawiający przewidział jedynie ok. 6 tygodni. Skrócenie tego czasu wynikające z przedłużania się procesu wyboru Wykonawcy i opóźnienia w terminie podpisania umowy zagrażałoby w sposób realny możliwości realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia określonego na 15.06.2015 r, jednakże biorąc pod uwagę realne możliwości Wykonawcy rzetelnej realizacji badania, Zamawiający dopuszcza skrócenie czasu trwania poszczególnych zadań w ramach realizowanego badania. 
Efekt ustaleń będzie również miał swoje odzwierciedlenie w harmonogramie badania  przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego raporcie metodologicznym.

Na etapie prowadzenia postępowania nie jest możliwe jednoznaczne i wiążące podanie przez Zamawiającego o ile dni skrócony zostanie przez Zamawiającego czas trwania ww. zadań. W związku z tym Zamawiający  zmienia SIWZ Rozdział XV i § 10 wzoru umowy załącznik nr 4 do SIWZ w następujący sposób:
„ 15. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY. 
1. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 
w przypadku gdy jest ona korzystna dla zamawiającego, a ponadto gdy:

1) nastąpi zmiana, której nie można było przewidzieć powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

2)  wystąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem w/w zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia;

3) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

4) nastąpi konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowana wystąpieniem przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy i/lub Zamawiającego, a uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie. 
5) nastąpi przekształcenie podmiotowe Wykonawcy.

6) nastąpi konieczność zmiany składu osobowego zespołu badawczego wykonującego przedmiot umowy, wskazanego w ofercie Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od niego i od osób wchodzących w skład zespołu badawczego, takich jak: śmierć, długotrwała choroba lub ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że:
a) Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające przyczynę zmiany osób tj. zaświadczenie lekarskie, odpis skróconego aktu zgonu lub oświadczenie o wygaśnięciu współpracy,

b) zaproponowane osoby będą posiadały kwalifikacje zawodowe nie gorsze, niż osoby zastępowane,
7)Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia składu osobowego zespołu badawczego wykonującego przedmiot umowy, wskazanego w ofercie Wykonawcy, w przypadkach zaistnienia zagrożenia nie dotrzymania terminów określonych w SIWZ a ww. rozszerzenie wpłynie pozytywnie na terminową lub jakościową realizację badań. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia konieczności rozszerzenia składu osobowego zespołu badawczego.
8) nastąpi konieczność skrócenia terminów wyznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań 
w ramach realizowanego badania, spowodowana wystąpieniem przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy i/lub Zamawiającego, a uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy 
w  terminie ustalonym w SIWZ.
2. Zmiany, o których mowa powyżej będą mogły zostać dokonane na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego.
3.Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 6 lit. a) i b) nie wymagają aneksu do umowy.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, 
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami.
5. Zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.”

„ § 10 wzoru umowy załącznik nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie: § 10 
1. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 
w przypadku gdy jest ona korzystna dla zamawiającego, a ponadto gdy:

1) nastąpi zmiana, której nie można było przewidzieć powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

2)  wystąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem w/w zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia;

3) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

4) nastąpi konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowana wystąpieniem przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy i/lub Zamawiającego, a uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie. 
5) nastąpi przekształcenie podmiotowe Wykonawcy.

6) nastąpi konieczność zmiany składu osobowego zespołu badawczego wykonującego przedmiot umowy, wskazanego w ofercie Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od niego i od osób wchodzących w skład zespołu badawczego, takich jak: śmierć, długotrwała choroba lub ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że:

a) Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające przyczynę zmiany osób tj. zaświadczenie lekarskie, odpis skróconego aktu zgonu lub oświadczenie o wygaśnięciu współpracy,
b) zaproponowane osoby będą posiadały kwalifikacje zawodowe nie gorsze, niż osoby zastępowane,

7)Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia składu osobowego zespołu badawczego wykonującego przedmiot umowy, wskazanego w ofercie Wykonawcy, w przypadkach zaistnienia zagrożenia nie dotrzymania terminów określonych w SIWZ a ww. rozszerzenie wpłynie pozytywnie na terminową lub jakościową realizację badań. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia konieczności rozszerzenia składu osobowego zespołu badawczego.
8) nastąpi konieczność skrócenia terminów wyznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań 
w ramach realizowanego badania, spowodowana wystąpieniem przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy i/lub Zamawiającego, a uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy 
w  terminie ustalonym w SIWZ.
2. Zmiany, o których mowa powyżej będą mogły zostać dokonane na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego.
3.Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 6 lit. a) i b) nie wymagają aneksu do umowy.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, 
2)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami.

5. Zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
Jednocześnie informuję, że zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 2/2015. 
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